Stadt Werther (Westf.)
Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan ISEK Innenstadt Werther (Westf.)
Stand: 13. Juli 2020

						Finanzbedarf und Finanzierung				Durchführungszeitraum							
		Priorität	Maßnahmen-träger	Förderprogrammorientierung	Förder-satz	Kostenschätzung Brutto in Euro	davon private Investitionen	davon kommunale Investition	davon Zuwendung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Altstadt - Plätze für alle gestalten																	
A 0	Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept / Fortschreibung	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 9	50%	70.000		35.000	35.000								
A 1	Moderationsverfahren Alter Markt	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 9	50%	6.000		3.000	3.000								
A 1.1	Neuordnung der Stellplatzsituation am Alten Markt	1	Stadt Werther			0		0	0								
A 1.2	Pilotphase: Sperrung Teilabschnitt Alte Bielefelder Straße	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 9	50%	5.000		2.500	2.500								
A 2	Gestaltungskonzept Straßen, Wege,Plätze	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 9	50%	50.000		25.000	25.000								
A 2.1	Aufwertung Ravensberger Straße	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	100.000		50.000	50.000								
A 2.2	Erneuerung Alter Markt	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	300.000		150.000	150.000								
A 2.3	Erneuerung Alte Bielefelder Straße	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	300.000		150.000	150.000								
A 2.4	Erneuerung Tiefenstraße	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	250.000		125.000	125.000								
A 2.5	Erneuerung der Straße im Viertel	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	200.000		100.000	100.000								
A 2.6	Erneuerung der Rosenstraße	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	300.000		150.000	150.000								
A 2.7	Barrierearme Gestaltung des Zugangs zu Funtastic vom Alten Markt	1	Stadt Werther	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	20.000		6.000	14.000								
A 3	Nutzungs- und Belebungskonzept Venghaussplatz	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 9	50%	30.000		15.000	15.000								
A 4	Neuordnungskonzept und Bebauungsplan Grundstück Engerstraße	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.1/ ggf. ohne	50%	50.000		25.000	25.000								
A 5	Neugestaltung Außenanlagen Jugendzentrum	1	Stadt Werther/Funtastic	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	20.000		10.000	10.000								
A 6	Umbau und Sanierung Gartenstraße	2	Stadt Werther	ohne		450.000											
B. Innenstadteingang akzentuieren																	
B 1	Aufwertung der Eingangssituation (Alte Bielefelder Straße / Bielefelder Straße)	2	Stadt Werther/ Straßen NRW	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	1.000.000		300.000	700.000								
C. Mühlenstraße - Stadträume verbinden																	
C 1	Umbau der Mühlenstraße	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	100.000		50.000	50.000								
C 2	Sanierung der Straße Am Bach	2	Stadt Werther	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	200.000		60.000	140.000								
C 3	Aufwertung des Stadtparks	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	80.000		40.000	40.000								
C 4	Barrierearme Anpassung Platz vor der Sparkasse/Haltestelle "Stadtmitte"	3	Stadt Werther /	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	60.000		30.000	30.000								
D. Haus Werther mit Mühlenwiese - Kultur und Kunst profilieren																	
D 1	Querungshilfe Schloßstraße / Siegfriedstraße	2	Stadt Werther	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	50.000		35.000	15.000								
D 2	Grünraumaufwertung Mühlenwiese	2	Stadt Werther	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes	80%	30.000		6.000	24.000								
E. Westlicher Grünzug - Freiraum erlebbbar machen																	
E 1	Gestaltung westlicher Grünzug inkl. Parkeingänge	2	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	30.000		15.000	15.000								
E 2	Renaturierung der Grünflache am Schwarzbach (Teutoburger-Wald-Weg)	1	Stadt Werther	Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes	80%	600.000		120.000	480.000								
E 3	Gestaltung und Beleuchtung Tunnel	1	Stadt Werther	FöRi 2008 - Nr. 10.4	50%	80.000		40.000	40.000								
F. Verkehrsneuordnung - Mobilität für alle sichern																	
F 1	Barrierearmer Umbau inkl LSA der Kreuzung Engerstraße / Bahnhofstraße	2	Straßen NRW	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	60.000		18.000	42.000								
F 2	Querungshilfe Engerstraße	2	Straßen NRW	FöRi-Nah - Nr. 2.2 Fußverkehrsanlagen	70%	60.000		18.000	42.000								
F 3	Schutzstreifen für Radfahrer Engerstraße	2	Straßen NRW	FöRi-Nah - Nr. 2.1 Radverkehrsanlagen	70%	5.000		1.500	3.500								
G. Stadtidentität leben																	
G 1	Hof- und Fassadenprogramm	1	Stadt / Private	FöRi 2008 - Nr. 11.2	50%	200.000	100.000	50.000	50.000								
G 2	Unterstützung von Begrünung und Bepflanzungen	2	Stadt / Eigentümer			40.000		40.000									
Kostenschätzung Gesamtsumme						4.746.000	100.000	1.670.000	2.526.000								
Kostenschätzung Fokusgebiet A (Priorität 1-Maßnahmen)		1				531.000		249.000	269.500								